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CUARTO INFORME PARCIAL. PLAN DE MITIGACION CIMIENTO DE MURO 

HISTORICO (FEBRERO DE 2015). 

 

INMUEBLE 

Sede Corporativa Banco de la Provincia de Córdoba. S.A.  

San Jerónimo esquina Buenos Aires. 

Distrito 4, Zona 4, Manzana 20, Parcela 23. 

Barrio Centro, Ciudad de Córdoba 

 

 

INTRODUCCION 

 

Este informe especial presenta la metodología propuesta para ejecutar el plan de mitigación 

presentado en el Tercer Informe Parcial de Monitores de excavación con maquinaria (Febrero 

de 2015) para la preservación del cimiento de un muro que ha funcionado como medianera 

entre los lotes 9, 12 y 18. No corresponde al informe final de las excavaciones ya que estas aún 

se encuentran en desarrollo. Los resultados finales serán presentados a medida que se 

finalicen la excavación de cada lote como fuera solicitado por la Dirección de Patrimonios de la 

Municipalidad de la ciudad de Córdoba.  

 

 

PLAN DE MITIGACIÓN 

 

En el informe previo se había realizado una sectorización del cimiento separándolos en Sector 

A y B (ver Figura 1). En el mismo informe se hacía notar la integridad de cada uno de los 

sectores. 

Para el Sector A se detallaba que el cimiento presenta un grado de integridad diverso. Por ello 

existen subsectores en los cuales es posible una intervención arquitectónica previa 

autorización y aval de los encargados de la custodia del acervo patrimonial de Córdoba. Estos 

corresponden a las áreas intervenidas y no intervenidas. En varios sectores hay un faltante de 

material que pone en peligro la integridad del conjunto. Sin embargo debe quedar en claro que 

toda modificación sobre este sector debe estar consensuada por las partes intervinientes en 

las decisiones de conservación y preservación del bien. 

Por otro lado, para el Sector B se observaba que presenta las mismas características que el 

Sector A, es decir, existen áreas con alta integridad y otras afectadas por remoción y extracción 

de material. 



   2 

 

 

I N F O R M E  A R Q U E O L Ó G I C O  
S E D E  C O R P O R A T I V A  D E L  B A N C O  D E  L A  P R O V I N C I A  D E  C Ó R D O B A  S . A .  

D r .  A n d r é s  I z e t a    L i c .  E d u a r d o  P a u t a s s i  

 

En vista de esta situación el día 6 de Febrero de 2015, en nota de referencia ACC SUAC 

082018029414, se sugirió realizar una intervención en el cimiento con el fin de preservar los 

sectores con alta integridad. Aquellos que no lo poseen podrán ser desarmados, tratando de 

recuperar la mayor cantidad de material a los fines de que quede como reserva para posibles 

futuras restauraciones del cimiento. Esta intervención implica la conservación de al menos dos 

porciones del mismo según el esquema que se presenta más abajo (ver Figura 1). 

Con fecha 12 de Febrero recibimos informe de la ACC sobre el cimiento en el cual se hace 

notar la necesidad de un seguimiento por parte del equipo de arqueólogos, el cual se viene 

cumpliendo siempre que ocurra algún tipo de trabajo en la cercanía de la estructura de 

referencia. 

Por otro lado, se ha cumplido con la sugerencia de la conservación preventiva del mismo 

cubriéndolo con material plástico a los fines de interrumpir la acción de los agentes subaéreos 

que puedan dañar a la estructura, así como  la señalización del mismo a los fines de evitar 

accidentes por parte de maquinaria pesada. 

 

Figura 1. Plan de mitigación. En oscuro se indican los sectores intervenidos y que podrían presentar problemas de integridad 

estructural. En claro las zonas no intervenidas.  

En este sentido presentamos el plan de mitigación a los efectos de recuperar de una manera 

confiable el 42, 51% del muro existente (marcado en verde en el Figura 1), proporción que 

podría ser aumentada en caso de que sectores que presentan intervenciones arquitectónicas 

más modernas puedan ser recuperados de manera segura. 

Una vez estabilizadas las partes integras del muro se planea su extracción y deposito en un 

lugar del predio que es utilizado como sector de acopio de materiales, protegiendo a las 

porciones del cimiento de las inclemencias climáticas y de cualquier acción mecánica que 

pudiera dañarla. En este sentido se espera que su disposición provisoria sea en los sectores 

determinados como espacios verdes dentro del proyecto de obra civil (Figura 2). 
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Figura 2. Plan de mitigación. En negro: ubicación actual del muro en su posición primaria; en gris: el lugar planificado para su 

disposición provisoria. 

 

A los fines de implementar este plan se cuenta al momento de este informe con el personal 

adecuado (arqueólogos, arquitectos, ingenieros, maquinistas, etc.) y los recursos técnicos 

necesarios para su cumplimiento. 

 

METODOLOGIA PROPUESTA 

 

A los fines de realizar la extracción y conservación de las zonas integras del cimiento se 

propone el siguiente plan de trabajo y metodología: 

 

1- Limpieza mecánica de frentes del cimiento (norte y sur) 

2- Identificación de sectores con mayor integridad in situ. 

3- Desarmado y corte de cimiento en sectores A y B. Esto deberá realizarse al menos a 0.50m 

hacia cada costado de los sectores íntegros a los fines de dejar un espacio en el cual pueda 

trabajarse en los sistemas de sostén y extracción de las porciones de cimiento. 

4- Canalización en la base del cimiento a -0.30m 

5- Armado de estructura (ver esquemas más abajo) 

6- Extracción de cimientos 
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7- Disposición provisoria del cimiento (sectores A y B) en espacio acondicionado del lote 11 

junto a su medianera con el lote 10 (ver Figura 2). 

 

La fecha de inicio de la ejecución de este plan puede establecerse a partir del lunes 

23/02/2015, ya que se cuenta con los medios técnicos y materiales a disposición. 

 

PERFILES A UTILIZARSE 

 

Perfiles IPN 12 e IPN 24 o superior 

 

Perfiles UPN 10 

 

Perfil h b e e1=r r1 h1 u A S I W i l W i l c m w a Peso 

UPN 10 100 50 6 8,5 5 64 372 14 24,5 206 41,2 3,9 29,3 8,5 1,5 3 1,55 2,9 30 13 10,6 

IPN 12 120 58 5 7,7 3 92 439 41 31,8 328 54,7 4,8 21,5 7,4 1,2 2,9 685 32 - 6 11,2 

IPN 24 240 106 9 13 5 192 844 46 206 4250 355 9,6 221 42 2,2 27 28730 56 17 9 63,2 
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ESQUEMA DE ARMADO DE ESTRUCTURA 

 

 A: Vista de la estructura en caras sur y norte del cimiento. B: Corte transversal  

 

 

 

Se confinará la estructura mecánica con fenólicos en todos sus laterales con agregado de arena 

para inmovilizar al cimiento en un contenedor rígido que lo preserve del pandeo y otras 

fuerzas no deseadas.  

Todas las dimensiones de los perfiles y soldaduras serán verificadas por cálculo estructural. 

 

 

Córdoba, 19 de Febrero de 2015.- 
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